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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 года №19
О внесении изменений в постановление Администрации Глушковского района Курской области №499 от 14.10.2019 г. «Об утверждении «Дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в Глушковском районе Курской области»
В целях сопровождения работ по созданию в 2020 году новых мест дополнительного образования в Глушковском районе Курской области в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования, во исполнение постановления Администрации Курской области от 15.08.2019 г. №764-па «Об организации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования в Курской области», Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изложить в новой редакции прилагаемую «Дорожную карту» утвержденную постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 14 октября 2019 г. №499 «Об утверждении «Дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования в Глушковском районе Курской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области по социальным вопросам Усову Т.А. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Глушковского района                                              П.М. Золотарев
Курской области
                УТВЕРЖДЕНА:

                                                                            Постановлением Администрации

                                                                  Глушковского района Курской области

                                                                     от 23.01.2020 г. №19
 «Дорожная карта»
по созданию новых мест дополнительного образования 

в Глушковском районе  Курской области

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Срок
	Результат

	1.
	Утверждено должностное лицо в Глушковском районе ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»  
	Руководитель органа местного самоуправления в сфере образования
	20.10.

2019 г.
	Приказ Отдела образования Глушковского района

	2.
	Начало запуска проекта в Глушковском районе
	Руководитель ОО Глушковского района
	20.10.

2019 г.
	Информационное письмо в СМИ, фото отчеты

	3.
	Проведение пресс-конференции о запуске проекта «Создание новых мест дополнительного образования»
	Руководитель ОО Глушковского района
	20.10.

2019 г.
	Информационное письмо в СМИ, фото отчеты

	4.
	Начало перехода образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей
	Руководитель ОО Глушковского района
	20.10.

2019 г.
	Письмо руководителя ОО Глушковского района

	5.
	Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по созданию новых мест дополнительного образования в образовательных организациях Глушковского района
	Руководитель ОО Глушковского района
	30.10.

2019 г.
	Распорядительный акт 

Глушковского района государственной власти

	6.
	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.11. 2019 г.
	Приказ ОО Глушковского района

	7.
	Презентация проекта в различных аудиториях Глушковского района
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.11.

2019 г.
	Информация в СМИ, отчеты

	8.
	Проведение заседания рабочей группы органа местного самоуправления Глушковского района
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.11.

2019 г.
	Информация в СМИ, отчеты

	9.
	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.11.

2019 г.
	Письмо руководителя ОО Глушковского района с указанием ссылки на материалы

	10.
	Определение объема финансирования Глушковским районом затрат на проведение ремонтных работ
	Руководитель ОО Глушковского района
	15.12.

2019 г.
	Письмо руководителя ОО Глушковского района о выделении лимитов в 2020, 2021 годах.

	11.
	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами.
	Руководитель ОО Глушковского района
	15.12.

2019 г.
	Сметная документация, экспертиза

	12.
	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных новых местах
	Руководитель ОО Глушковского района
	15.12.

2019 г.
	Приказ ОО Глушковского района.

	13.
	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их соглашение с региональным проектным офисом
	Руководитель ОО Глушковского района
	15.12.

2019 г.
	Программы, письма, соглашения

	14.
	Согласование с региональным проектным офисом перечня оборудования для реализации дополнительных общеобразовательных программ
	Руководитель ОО Глушковского района
	30.12.

2019 г.
	Письмо согласования перечня оборудования

	15.
	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ создаваемых новых местах
	Руководитель ОО Глушковского района
	С 01.12. 2019 г.- в течение всего срока действия проекта
	Свидетельство о повышении квалификации

	16.
	Начало закупки оборудования
	Руководитель ОО Глушковского района
	25.02. 2020 г.
	Извещение о проведении закупки

	17.
	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.02. 2020 г.
	Информация в  СМИ

	18.
	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
	Руководитель ОО Глушковского района
	15.03.

2019 г.
	Информация в  СМИ

	19.
	Освещение в СМИ ремонтных работ, запуски монтажа и установки оборудования
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.06.

2020 г.

01.07.

 2020 г.
	Материалы СМИ

	20.
	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.06.

2020г.

01.07. 2020 г.
	Письмо руководителя ОО

	21.
	Завершение закупки оборудования
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.06. 2020 г.
	Акты приемки товара

	22.
	Мониторинг результатов приобретения оборудования
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.07. 2020 г.
	Результаты мониторинга

	23.
	Окончание ремонтных работ
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.08. 2020 г.
	Акты, мониторинг готовности

	24.
	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами
	Руководитель ОО Глушковского района
	25.08. 2020 г.
	Приказы о зачислении

	25.
	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.09. 2020 г.
	Торжественное мероприятие, информация в СМИ

	26.
	Поддержание интереса к проекту, информационное сопровождение
	Руководитель ОО Глушковского района
	01.09. 2020 г.
	Новости, мастер-классы, мероприятия


